

| <b>Nr.<br/>pk</b> | <b>Procedūras veids</b> | <b>Iepirkuma nosaukums</b>                                       | <b>Plānotais iepirkuma<br/>izsludināšanas laiks</b> |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.                | Iepirkuma procedūra     | Audita pakalpojumi                                               | 2026. gada septembris                               |
| 2.                | Iepirkuma procedūra     | Pašapkalpošanās portāls                                          | 2026. gada septembris                               |
| 3.                | Iepirkuma procedūra     | Veselības apdrošināšana                                          | 2026. gada jūnijs                                   |
| 4.                | Iepirkuma procedūra     | Apdrošināšanas brokeris                                          | 2026. gada septembris                               |
| 5.                | Iepirkuma procedūra     | Tiešsaistes mācību platforma                                     | 2026. gada maijs                                    |
| 6.                | Iepirkuma procedūra     | Valdes, padomes un vadošo darbinieku civiltiesiskā apdrošināšana | 2026. gada aprīlis                                  |
| 7.                | Iepirkuma procedūra     | Elektromateriālu piegāde                                         | 2026. gada februāris                                |
| 8.                | Iepirkuma procedūra     | Instrumentu un rezerves daļu piegāde                             | 2025. gada novembris                                |
| 9.                | Iepirkuma procedūra     | Būvmateriālu piegāde                                             | 2026. gada maijs                                    |
| 10.               | Iepirkuma procedūra     | Cauruļu siltumizolācijas materiālu piegāde                       | 2026. gada septembris                               |
| 11.               | Iepirkuma procedūra     | Ķīmijas preču piegāde                                            | 2026. gada aprīlis                                  |
| 12.               | Iepirkuma procedūra     | Saimniecības preces                                              | 2025. gada decembris                                |
| 13.               | Iepirkuma procedūra     | Reklāmas, informatīvo materiālu un poligrāfijas piegāde          | 2026. gada marts                                    |
| 14.               | Iepirkuma procedūra     | Čuguna lūku piegāde                                              | 2025. gada decembris                                |
| 15.               | Iepirkuma procedūra     | 4G modemu iegāde                                                 | 2025. gada decembris                                |
| 16.               | Iepirkuma procedūra     | Datu centra iekārtu iepirkums                                    | 2026. gada februāris                                |
| 17.               | Iepirkuma procedūra     | Dispečeru centra aprīkojums                                      | 2026. gada oktobris                                 |
| 18.               | Iepirkuma procedūra     | Mājaslapas izstrāde                                              | 2025. gada decembris                                |
| 19.               | Iepirkuma procedūra     | Datu tīkla aprīkojums                                            | 2026. gada marts                                    |
| 20.               | Iepirkuma procedūra     | Serveru modernizācija                                            | 2026. gada maijs                                    |
| 21.               | Iepirkuma procedūra     | Hardware iegāde                                                  | 2026. gada septembris                               |
| 22.               | Iepirkuma procedūra     | Datu savākšanas platforma (NB IoT)                               | 2025. gada decembris                                |
| 23.               | Iepirkuma procedūra     | Datoru darba staciju iegāde                                      | 2026. gada jūnijs                                   |
| 24.               | Iepirkuma procedūra     | ĢIS ieviešana                                                    | 2026. gada februāris                                |
| 25.               | Iepirkuma procedūra     | SAP Assets ieviešana                                             | 2025. gada decembris                                |
| 26.               | Iepirkuma procedūra     | BI risinājuma iegāde                                             | 2026. gada augusts                                  |

|     |                     |                                                                         |                      |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 27. | Iepirkuma procedūra | NB IoT moduļu iegāde                                                    | 2025. gada decembris |
| 28. | Iepirkuma procedūra | CIPK detektoru iegāde                                                   | 2025. gada decembris |
| 29. | Iepirkuma procedūra | Digitālā dvīņa ieviešana                                                | 2026. gada februāris |
| 30. | Iepirkuma procedūra | DNP tehnoloģijas standartizācija                                        | 2026. gada marts     |
| 31. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu kameru aprīkošana ar signalizācijas un sensoru risinājumiem | 2026. gada aprīlis   |
| 32. | Iepirkuma procedūra | WinCC OA SCADA komponentu un pakalpojumu iegāde                         | 2026. gada jūnijs    |
| 33. | Iepirkuma procedūra | SSK tīkla apkalpošana                                                   | 2026. gada marts     |
| 34. | Iepirkuma procedūra | Drošības sistēmu apkalpošana, remonts                                   | 2025. gada decembris |
| 35. | Iepirkuma procedūra | Elektronisko caurlaižu sistēma                                          | 2025. gada decembris |
| 36. | Iepirkuma procedūra | Piekļuves kontroles sistēmas uzturēšana                                 | 2025. gada decembris |
| 37. | Iepirkuma procedūra | ALPR (Automātiskā numuru nolasīšanas sistēma) projektēšana              | 2025. gada decembris |
| 38. | Iepirkuma procedūra | Drošības sistēmu apkalpošana, remonts                                   | 2026. gada marts     |
| 39. | Iepirkuma procedūra | ALPR (Automātiskā numuru nolasīšanas sistēma) izbūve un ieviešana       | 2026. gada februāris |
| 40. | Iepirkuma procedūra | Integrētās piekļuves un apsardzes sistēmas projektēšana                 | 2025. gada decembris |
| 41. | Iepirkuma procedūra | Integrētās piekļuves un apsardzes sistēmas izbūve                       | 2025. gada decembris |
| 42. | Iepirkuma procedūra | Automātiskās ugunsgrēka noteikšanas sistēmas projektēšana               | 2025. gada novembris |
| 43. | Iepirkuma procedūra | Piekļuves sistēmas modernizācija                                        | 2025. gada novembris |
| 44. | Iepirkuma procedūra | Video novērošanas sistēmas programmatūras iegāde                        | 2026. gada februāris |
| 45. | Iepirkuma procedūra | Darba vides psihoemocionālo risku apzināšana / vērtēšana                | 2025. gada novembris |
| 46. | Iepirkuma procedūra | Cietās biomasas koksnes pārbaude                                        | 2025. gada novembris |
| 47. | Iepirkuma procedūra | Bezpilota lidaparāta iegāde                                             | 2026. gada marts     |
| 48. | Iepirkuma procedūra | Mediju apmācības                                                        | 2025. gada novembris |
| 49. | Iepirkuma procedūra | Tarifa metodikas izstrāde                                               | 2025. gada novembris |
| 50. | Iepirkuma procedūra | Finanšu pārskata maketēšana                                             | 2025. gada novembris |
| 51. | Iepirkuma procedūra | Finanšu pārskatu revīzija                                               | 2025. gada novembris |
| 52. | Iepirkuma procedūra | Kredītlīnija apgrozāmo līdzekļu finansēšanai                            | 2025. gada novembris |
| 53. | Iepirkuma procedūra | Kredīts investīcijām siltumavotos                                       | 2026. gada marts     |
| 54. | Iepirkuma procedūra | Civiltiesiskā apdrošināšana                                             | 2025. gada decembris |

|     |                     |                                                                                                                        |                       |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 55. | Iepirkuma procedūra | Emisiju aprēķins, procesa verifikācija, iekšējās oglekļa cenas aprēķins                                                | 2025. gada novembris  |
| 56. | Iepirkuma procedūra | Siltumenerģijas skaitītāji                                                                                             | 2025. gada novembris  |
| 57. | Iepirkuma procedūra | Koksnes pelnu izmantošanas izpēte meža augsnē                                                                          | 2025. gada novembris  |
| 58. | Iepirkuma procedūra | Grunts piesārņojuma novērojumu veikšana SC "Vecmīlgrāvis"                                                              | 2025. gada novembris  |
| 59. | Iepirkuma procedūra | Siltumcentrāļu un katlu māju kurtuvju pelnu, smilts un kaļķošanas materiāla apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana | 2026. gada marts      |
| 60. | Iepirkuma procedūra | SEG ziņojumu verificēšana ETS                                                                                          | 2026. gada septembris |
| 61. | Iepirkuma procedūra | Biokurināmā kvalitātes testēšana                                                                                       | 2026. gada augusts    |
| 62. | Iepirkuma procedūra | Laboratorijas ķīmisko reaģentu un trauku iegāde                                                                        | 2025. gada novembris  |
| 63. | Iepirkuma procedūra | Mērīdzekļu verificēšana un kalibrēšana                                                                                 | 2026. gada augusts    |
| 64. | Iepirkuma procedūra | Tvaika turbīnas ģenerators daļējas izlādes kontroles sistēmas uzstādīšana                                              | 2025. gada novembris  |
| 65. | Iepirkuma procedūra | KE kondensāta attīrīšana un atdzesēšana izmantojot kompresijas siltumsūkni                                             | 2026. gada janvāris   |
| 66. | Iepirkuma procedūra | KE dūmgāzu kondensatora cirkulācijas sūkņa elektrodzinēja nomaiņa                                                      | 2026. gada marts      |
| 67. | Iepirkuma procedūra | SC "Ziepniekkalns" siltumsūkņa apkopes, avāriju risku novēršanas un remontu darbi                                      | 2026. gada jūnijs     |
| 68. | Iepirkuma procedūra | Ūdenssildāmā katla apkope                                                                                              | 2026. gada janvāris   |
| 69. | Iepirkuma procedūra | Radiācijas detektēšanas vārtu apkope                                                                                   | 2026. gada maijs      |
| 70. | Iepirkuma procedūra | Gaisa kompresoru apkope                                                                                                | 2026. gada maijs      |
| 71. | Iepirkuma procedūra | KE bloka konstrukciju un iekārtu tīrīšana                                                                              | 2026. gada janvāris   |
| 72. | Iepirkuma procedūra | SC "Daugavgrīva" elektroenerģijas uzkrājošās sistēmas izbūve                                                           | 2025. gada novembris  |
| 73. | Iepirkuma procedūra | KM Keramikas ielā 2A iekšējā aukstā ūdensvada cauruļvadu sistēmas kapitālais remonts                                   | 2026. gada marts      |
| 74. | Iepirkuma procedūra | KM Gobas ielā 33A siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas nomaiņa                                                     | 2026. gada marts      |
| 75. | Iepirkuma procedūra | Pašpatēriņa koģenerācijas iekārtas uzturēšanas remontu darbi                                                           | 2025. gada novembris  |
| 76. | Iepirkuma procedūra | Ugunsdzēsības sūkņu stacijas apkopes darbi                                                                             | 2025. gada novembris  |
| 77. | Iepirkuma procedūra | Biokurināmā KM pamatiekārtu un palīgiekārtu uzturēšanas un apkopes darbi                                               | 2026. gada janvāris   |
| 78. | Iepirkuma procedūra | Biokurināmā KM konstrukciju un iekārtu tīrīšana                                                                        | 2026. gada februāris  |
| 79. | Iepirkuma procedūra | 20 MW biokurināmā katla pamatiekārtu un palīgiekārtu uzturēšanas un apkopes darbi                                      | 2026. gada janvāris   |

|      |                     |                                                                                           |                       |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 80.  | Iepirkuma procedūra | 20 MW biokurināmā KM konstrukciju un iekārtu tīrīšana                                     | 2026. gada februāris  |
| 81.  | Iepirkuma procedūra | SC "Imanta" siltuma sūkņa palīgiekārtu apkopes darbi                                      | 2026. gada maijs      |
| 82.  | Iepirkuma procedūra | Gāzes katlu mājas vadības sistēmas modernizācija                                          | 2026. gada septembris |
| 83.  | Iepirkuma procedūra | Ūdenssildāmo katlu dūmeļu savienošana ar cita ūdenssildāmā katla ekonomaizeru SC "Imanta" | 2026. gada septembris |
| 84.  | Iepirkuma procedūra | Siltumakumulācijas sistēmas izbūve siltumcentrālē SC "Imanta"                             | 2026. gada septembris |
| 85.  | Iepirkuma procedūra | 110 kV transformatora nomaiņa un izbūve SC "Imanta"                                       | 2026. gada septembris |
| 86.  | Iepirkuma procedūra | SC "Imanta" KE rekonstrukcija                                                             | 2026. gada septembris |
| 87.  | Iepirkuma procedūra | Šķeldas padeves un šķirošanas mezgla modernizācija                                        | 2026. gada septembris |
| 88.  | Iepirkuma procedūra | Tīkla ūdens sagatavošanas sistēmas modernizācija                                          | 2026. gada septembris |
| 89.  | Iepirkuma procedūra | Greifera celtna remonts                                                                   | 2026. gada janvāris   |
| 90.  | Iepirkuma procedūra | TS, dūmsūkņu un ventilatoru frekvences pārveidotāju nomaiņa                               | 2026. gada janvāris   |
| 91.  | Iepirkuma procedūra | SC "Zasulauks" gāzes katlu mājas modernizācija                                            | 2026. gada septembris |
| 92.  | Iepirkuma procedūra | Gaisa mitrināšanas iekārtas OPTINOX kapitālais remonts                                    | 2026. gada februāris  |
| 93.  | Iepirkuma procedūra | Šķeldas katlu ar jaudu 2x7 MW apkopes, avāriju risku novēršanas un remontu darbi          | 2026. gada janvāris   |
| 94.  | Iepirkuma procedūra | SC "Vecmīlgrāvis" pašpatēriņa koģenerācijas iekārtu uzturēšanas darbi                     | 2026. gada februāris  |
| 95.  | Iepirkuma procedūra | SC "Vecmīlgrāvis" ūdensapgādes rekonstrukcija                                             | 2026. gada marts      |
| 96.  | Iepirkuma procedūra | SC "Vecmīlgrāvis" iekšējā gāzesvada automātiskās noslēgiekārtas uzstādīšana               | 2026. gada marts      |
| 97.  | Iepirkuma procedūra | SC "Vecmīlgrāvis" siltumtīklu cirkulācijas sūkņa frekvenču pārveidotāja uzstādīšana       | 2026. gada jūnijs     |
| 98.  | Iepirkuma procedūra | KM Krustpils ielā 62A gāzes ūdenssildāmā katla nomaiņa                                    | 2026. gada marts      |
| 99.  | Iepirkuma procedūra | KM Berģu ielā 7 granulu katla apkopes, avāriju risku novēršanas un remonta darbi          | 2026. gada jūnijs     |
| 100. | Iepirkuma procedūra | Biokurināmā katlu ar jaudu 2x4 MW apkopes, avāriju risku novēršanas un remontu darbi      | 2026. gada augusts    |
| 101. | Iepirkuma procedūra | KM Viestura prosp.20B pašpatēriņa koģenerācijas iekārtu uzturēšanas darbi                 | 2026. gada augusts    |
| 102. | Iepirkuma procedūra | Dabaszgāzes iegāde                                                                        | 2026. gada februāris  |
| 103. | Iepirkuma procedūra | Par tiesībām nodrošināt dabaszgāzes balansēšanas pakalpojumu                              | 2025. gada novembris  |

|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 104. | Iepirkuma procedūra | UPS apkopes un avārijas darbi                                                                                                                                                                                                                           | 2026. gada aprīlis   |
| 105. | Iepirkuma procedūra | Dīzeļģeneratoru apkopes un avārijas darbi                                                                                                                                                                                                               | 2026. gada aprīlis   |
| 106. | Iepirkuma procedūra | Elektroenerģijas piegāde                                                                                                                                                                                                                                | 2026. gada jūnijs    |
| 107. | Iepirkuma procedūra | Mehāniskās ventilācijas apkope Cēsu iela, SC "Imanta" Kurzemes pr. 17 ŠKM, SC "Daugavgrīva" Lēpju iela 4, Kandavas iela 16 ŠKM                                                                                                                          | 2025. gada novembris |
| 108. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu būvniecība ēku Altonavas ielā 1, Biešu ielā 2A, Rīgā pieslēgšanai siltumtīkliem                                                                                                                                                             | 2026. gada februāris |
| 109. | Iepirkuma procedūra | Par būvtechnikas un inventāra nomas līgumu noslēgšanu                                                                                                                                                                                                   | 2026. gada februāris |
| 110. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no siltumtīkliem Torņakalna ielā līdz KM Biešu 6, Rīgā                                                                                                                                                                              | 2025. gada novembris |
| 111. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-3-11 līdz kamerai K-3-15 Slokas iela, Rīga                                                                                                                                                                             | 2025. gada novembris |
| 112. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-1-22-13a puses līdz kamerai K-1-22-15                                                                                                                                                                                  | 2025. gada novembris |
| 113. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-1-22-19 līdz kamerai K-1-22-15 Kastrānes ielas posmā starp Raunas un Ieriķu ielām, Rīgā                                                                                                                                | 2025. gada novembris |
| 114. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-13 līdz kamerai K-2-16                                                                                                                                                                                               | 2025. gada novembris |
| 115. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-3-3 līdz kamerai K-3-4                                                                                                                                                                                                 | 2025. gada novembris |
| 116. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve starp ēkām Cementa ielā 18, 20 un Garā ielā 23, Rīgā                                                                                                                                                                                | 2025. gada novembris |
| 117. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no ēkas Mazās Stacijas ielā 20 līdz ēkai Mazās Stacijas ielā 22; no ēkas Mazās Stacijas ielā 22 līdz ēkai Tapešu ielā 55; no ēkas Tapešu ielā 55 līdz ēkai Tapešu ielā 54 un no ēkas Tapešu ielā 54 līdz ēkai Vircavas ielā 7, Rīgā | 2025. gada novembris |
| 118. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-8-50-13 līdz ēkas ISM Bauskas ielā 88, Rīgā                                                                                                                                                                            | 2025. gada novembris |
| 119. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-9-3a līdz kamerai K-9-6 un līdz ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā                                                                                                                                                  | 2025. gada novembris |
| 120. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve M-22: no K-22-6 līdz K-22-8                                                                                                                                                                                                         | 2025. gada novembris |
| 121. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no ēkas Kārļa Mīlenbaha ielā 19 līdz ēkai Kārļa Mīlenbaha ielā 13, Rīgā                                                                                                                                                             | 2025. gada novembris |
| 122. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no ēkas Glūdas ielā 11 līdz ēkai Glūdas ielā 5, Rīgā                                                                                                                                                                                | 2025. gada novembris |
| 123. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-1-22 pa kreisi, no ēkas Raunas ielā 50 līdz ēkām Raunas ielā 46 un Biķernieku ielā 63, Rīgā                                                                                                                            | 2025. gada novembris |
| 124. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras 10a-4-1a līdz ēkai Jāņavārtu ielā 12, Rīgā                                                                                                                                                                               | 2025. gada novembris |

|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 125. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-1-22-13 līdz K-1-22-13-4, ēkām Bikernieku ielā 35A, 37, 39, 41, Kastrānes ielā 2, 2A, 4A, Raunas ielā 20A, 22A, 30A, Rīgā                                                                                  | 2025. gada novembris |
| 126. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-3-62-3-2 un no ēkas Martas ielā 3 līdz ēkām Martas ielā 1A, 3, Stabu ielā 30, Tērbatas ielā 42/44, 46, 48, 50 un Ģertrūdes ielā 31, Rīgā                                                                   | 2025. gada novembris |
| 127. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-4-9-2 līdz ēkām Artilērijas ielā 22, Dainas ielā 1, 3, 5, Krišjāņa Barona iela 88 k-1, 90, 94, 94A, 96/98, Rīgā                                                                                            | 2025. gada novembris |
| 128. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no ēkas Aleksandra Čaka ielā 83/85 līdz ēkām Aleksandra Čaka ielā 77, 79, Krišjāņa Barona ielā 80 k-1, 80 k-2, 80 k-3, 80 k-4, 82, Matīsa ielā 27 k-1, 27 k-3, 29 k-1, 31 k-1, 31 k-2, 31 k-3, 33 k-1, 33 k-2, 35, Rīgā | 2025. gada novembris |
| 129. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-4-25-1 līdz ēkām Dzirnau ielā 110A, 112 un no K-4-25-5 līdz ēkām Elizabetes ielā 103, Kļavu ielā 3, Rīgā                                                                                                   | 2025. gada novembris |
| 130. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-22-5 pa labi, no ēkas Prūšu ielā 1 k-2 puses līdz ēkai Latgales ielā 285 k-5, no ēkas Latgales ielā 285 k-5 līdz K-22-5-6, Rīgā                                                                            | 2025. gada novembris |
| 131. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-3-40a-1b līdz K-3-40a-3 un līdz ēkām Senču ielā 6, Indrānu ielā 15, 19A, 21, un no ēkas Indrānu ielā 5 līdz ēkai Indrānu ielai 3, Rīgā                                                                     | 2025. gada novembris |
| 132. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-3-53-1 līdz K-3-53-3-1a Artilērijas iela, Rīgā                                                                                                                                                             | 2025. gada novembris |
| 133. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-3-63-4 līdz K-3-63-7, Blaumaņa iela 6, 16/18, Rīgā                                                                                                                                                         | 2025. gada novembris |
| 134. | Iepirkuma procedūra | Siltuma mezgla ierīkošana Biešu 6, Rīgā                                                                                                                                                                                                     | 2025. gada novembris |
| 135. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-6-1 līdz K-4-6-5, K-4-6-1-1, Alauksta iela 2, 11, 12, Rīgā                                                                                                                                                 | 2025. gada novembris |
| 136. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-1-5 līdz K-1-5-10, Čiekurkalna 8. šķērslīnija 1B, Čiekurkalna 9. šķērslīnija 6, Skultes iela 2, Rīgā                                                                                                       | 2025. gada novembris |
| 137. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-6-41-2 līdz Juglas iela 49, 51, 53, Malienas iela 66, 74, 76, Rīgā                                                                                                                                         | 2025. gada novembris |
| 138. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no Kalngales 1 līdz Baltās baznīcas 14, Ziemeļblāzmas 38, Rīgā                                                                                                                                                          | 2025. gada novembris |
| 139. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-10-21 līdz K-10-22, Rīgā                                                                                                                                                                                   | 2025. gada novembris |

|      |                     |                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 140. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-4-9-6 līdz Artilērijas 24, Aleksandra Čaka 87A, 91, 103, 105k.1, 105, 107k.4, 111, Dainas 2, Rīgā                                                                         | 2025. gada novembris |
| 141. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-4-15-1a līdz Ģertrūdes 62A, 64, 66, Lāčplēša 67, Avotu 25B, 25D, Rīgā                                                                                                     | 2025. gada novembris |
| 142. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-8a-5 līdz virszemes siltumtīkliem aiz K-8a-10 sadales tīkli                                                                                                               | 2025. gada novembris |
| 143. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-8 līdz K-2-9, no K-2-9 līdz ēkai Dzirciema ielā 7 k-1, Rīgā                                                                                                             | 2025. gada novembris |
| 144. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-2-6 līdz K-2-8, Rīgā                                                                                                                                                      | 2025. gada novembris |
| 145. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-6-19 līdz pieslēguma vietai pie esošiem bezkanāla siltumtīkliem (K-6-19-1)                                                                                                | 2025. gada novembris |
| 146. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve un rūpnieciski izolēto materiālu piegāde objektam - starp ēkām Vienības gatvi un Gardenes ielu 1.etapa realizācija (no K-7-13 pa Torņakalna, Indriķa, Altonavas ielām līdz delzsceļam) | 2025. gada novembris |
| 147. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-9-8-1 līdz Doma laukums 8, Rīgā                                                                                                                                           | 2026. gada februāris |
| 148. | Iepirkuma procedūra | RTU pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai (no pieslēguma vietas esošiem ST Durbes ielā līdz Zundas kanālam, Zundas kanāla šķērsošana, līdz kamerei K-6-19-17 (K-8))                           | 2026. gada februāris |
| 149. | Iepirkuma procedūra | RTU pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai (no pieslēguma vietas esošiem ST pa Āgenskalna ielu, Slokas ielu un Krēslas ielu līdz pieslēguma vietai pie esošiem ST)                             | 2026. gada februāris |
| 150. | Iepirkuma procedūra | Maģistrālā siltumtīklu DN600mm posma starp K-1-32 un K-1-35 nojaukšana                                                                                                                                     | 2026. gada februāris |
| 151. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-3-56-8 līdz K.Valdemāra 48, 50, 52/54, 79/81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, Šarlotes 5, 9, Rīgā                                                           | 2026. gada maijs     |
| 152. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no Bruņinieku 75D līdz Avotu iela 53, Bruņinieku iela 75B, 75E, Matīsa iela 52, 58, 62, Rīgā                                                                                           | 2026. gada maijs     |
| 153. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no siltumtīkliem Torņakalna ielā līdz KM Biešu 4, Rīgā                                                                                                                                 | 2026. gada maijs     |
| 154. | Iepirkuma procedūra | RTU pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai (no pieslēguma vietas Krēslas ielā līdz pieslēguma vietai ST Durbes ielā, Rīgā)                                                                     | 2026. gada maijs     |
| 155. | Iepirkuma procedūra | Siltumtīklu pārbūve no kameras K-17-20 līdz Lucavsalai, Rīgā                                                                                                                                               | 2026. gada maijs     |
| 156. | Iepirkuma procedūra | Cauruļvadu sienu biezuma mērītājs                                                                                                                                                                          | 2025. gada decembris |

|      |                     |                                                                                                                                      |                      |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 157. | Iepirkuma procedūra | Siltumenerģijas skaitītāji līdz DN100                                                                                                | 2025. gada decembris |
| 158. | Iepirkuma procedūra | Pneimatiskais manometru spiediena pārbaudes stends                                                                                   | 2026. gada aprīlis   |
| 159. | Iepirkuma procedūra | Megommetrs                                                                                                                           | 2026. gada maijs     |
| 160. | Iepirkuma procedūra | Spiediena un gāzes mērlīdzekļu verificēšana un kalibrēšana                                                                           | 2026. gada februāris |
| 161. | Iepirkuma procedūra | Siltumenerģijas skaitītāju, termometru, neautomātisko svaru un citu mērlīdzekļu verificēšana un kalibrēšana                          | 2026. gada aprīlis   |
| 162. | Iepirkuma procedūra | Telpu un teritorijas uzkopšanas ārpakalpojums SC "Zasulauks" Kandavas iela 16, SC "Imanta" Kurzemes prospekts 17 un KM Kuģu ielā 26A | 2025. gada novembris |
| 163. | Iepirkuma procedūra | Vispārīgā vienošanās par remontdarbu veikšanu                                                                                        | 2025. gada novembris |
| 164. | Iepirkuma procedūra | Klientu apmierinātības, lojalitātes un vajadzību pētījums Rīgā 2025./2028                                                            | 2025. gada novembris |
| 165. | Iepirkuma procedūra | CRM un Klientu portāls                                                                                                               | 2025. gada decembris |
| 166. | Iepirkuma procedūra | Gaisa kvalitātes mērītāju iegāde                                                                                                     | 2025. gada decembris |
| 167. | Iepirkuma procedūra | Pilotprojekts Cēsu 3a k.3 viedā telpu regulēšana                                                                                     | 2025. gada decembris |
| 168. | Iepirkuma procedūra | Jaunas interaktīvās planšetes koncepts                                                                                               | 2026. gada janvāris  |
| 169. | Iepirkuma procedūra | ISO14001 sertificēšana                                                                                                               | 2025. gada decembris |
| 170. | Iepirkuma procedūra | Transportlīdzekļu apdrošināšanas (OCTA un KASKO)                                                                                     | 2025. gada decembris |
| 171. | Iepirkuma procedūra | Degvielu iegāde                                                                                                                      | 2025. gada decembris |
| 172. | Iepirkuma procedūra | Traktora - frontālā iekrāvēja iegāde                                                                                                 | 2025. gada decembris |
| 173. | Iepirkuma procedūra | Automobiļu pilna servisa nomas pakalpojums                                                                                           | 2025. gada decembris |
| 174. | Iepirkuma procedūra | Celšanas iekārtu remonts un tehniskā apkope                                                                                          | 2026. gada janvāris  |
| 175. | Iepirkuma procedūra | Personāla pacēlāja pakalpojumi                                                                                                       | 2026. gada janvāris  |
| 176. | Iepirkuma procedūra | Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi                                                                           | 2026. gada janvāris  |
| 177. | Iepirkuma procedūra | Atjaunīgās dīzeļdegvielas iegāde                                                                                                     | 2026. gada februāris |
| 178. | Iepirkuma procedūra | SAP konsultācijas un izmaiņu pieprasījumu realizācija                                                                                | 2026. gada janvāris  |
| 179. | Iepirkuma procedūra | SAP licenču iepirkums                                                                                                                | 2026. gada janvāris  |